




Stato di avanzamento e documentazione fotografica di cantiere



Localizzazione

Via Negri, 19 - Besate

Lavori di cantiere

Inizio dei lavori: 15/02/2024

Fine lavori prevista: 31/03/2026

Fine collaudo previsto: 30/06/2026

Fonti di finanziamento

RRF-Recovery Fund: 293.938,12 €

PNC-Piano Nazionale Complementare:

49.312,18 €

Stato: 204.999,70 €

Fondi propri del Comune: 96.750,00 €

Costo totale opera: 645.000,00 €

Città Metropolitana di Milano

M5C2 – Investimento 2.2 – PIANI URBANI INTEGRATI

COME_IN spazi e servizi di INclusione per le COMunità MEtropolitane

