




Stato di avanzamento e documentazione fotografica di cantiere



Localizzazione

Via Clerici,150 - Cinisello Balsamo

Lavori di cantiere

Inizio dei lavori: 08/01/2024

Fine lavori prevista: 31/03/2026

Fine collaudo previsto: 30/06/2026

Fonti di finanziamento

RRF-Recovery Fund: 280.266,58 €

PNC-Piano Nazionale Complementare:

47.018,59 €

Stato: 195.464,83 €

FOI-Fondo Opere Indifferibili: 52.275,00 €

Costo totale opera: 575.025,00 €

Città Metropolitana di Milano

M5C2 – Investimento 2.2 – PIANI URBANI INTEGRATI

COME_IN spazi e servizi di INclusione per le COMunità MEtropolitane

