




Localizzazione

Via Mazzini,22- Paullo

Lavori di cantiere

Inizio dei lavori: 16/10/2023

Fine lavori prevista: 31/03/2026

Fine collaudo previsto: 30/06/2026

Fonti di finanziamento

RRF-Recovery Fund: 2.680.694,22 €

PNC-Piano Nazionale Complementare:
449.723,47€

STATO -Fonte Stato: 1.869.582,31 €

FPCOM-Fondi propri del Comune:

550.728,20 €

FOI-Fondo Opere Indifferibili: 459.271,80 €

ALTRO-Nazionale:330.000,00€

CONTO TERMICO: 500.000,00€

Costo totale opera: 6.640.000,00 €


Stato di avanzamento e documentazione fotografica di cantiere



Città Metropolitana di Milano

M5C2 – Investimento 2.2 – PIANI URBANI INTEGRATI

COME_IN spazi e servizi di INclusione per le COMunità METropolitane



INCLUSIONE