

ALLEGATO – Determinazione Dirigenziale R.G. 8415/2021

Variazione di entrata e di spesa, ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera e) bis del .Lgs. 267/2000, per un importo di € 690.571,58. Approvazione della perizia di variante in corso d'opera ex art. 106, comma 1, lettera c) del Dlgs n. 50/2016, di importo pari ad Euro 282.672,35 (IVA 22% inclusa) e rimodulazione del Quadro Economico, in relazione all'esecuzione dei "Lavori di sostituzione serramenti e riqualificazione delle facciate presso l'ITI Molinari di Milano e presso l'ITIS Spinelli /ITCG De Nicola di Sesto San Giovanni (MI). Contestuale ridefinizione del cronoprogramma di esigibilità per un importo complessivo di Euro 690.571,58 - Finanziato da FSC - Patto per Milano. CUP: J84H09000110003 - CIG: 8140914EBE. Impresa COSTRUZIONI METALLICHE S.r.l. - P.IVA 02149990729

		Tipologia	Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Piano Fin IV livello	Variazione +/- Competenza 2021	Variazione +/- Cassa 2021	Variazione +/- Competenza 2022
ENTRATA		02	4	0100	40000225	Patto per Milano (FSC) trasferimento previsto nel Patto per Milano per manutenzioni straordinarie (finalizzato a capitoli relativi ad opere scolastiche)	E.4.02.01.01.001	+ € 690.571,58	+ € 690.571,58	- € 690.571,58
	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Piano Fin IV livello	Variazione +/- Competenza 2021	Variazione +/- Cassa 2021	Variazione +/- Competenza 2022
SPESA	04	02	2	02	4022035	Patto per Milano (FSC) Spese per lavori di sostituzione serramenti e riqualificazione facciate dell'ITIS Spinelli e ITCG De Nicola (finalizzato a Cap. 40000225 - Acc. 63/2022)	U.2.02.01.09.003	+ € 690.571,58	+ € 690.571,58	- € 690.571,58