

QUADRO ECONOMICO
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO L'ITIS SPINELLI E L'ITGC DE NICOLA DI SESTO SAN GIOVANNI (MI)

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO approvato con Determina Dirigenziale Rep. Gen. N°5105/2019 del 17/07/2019		NUOVO QUADRO ECONOMICO a seguito di aggiudicazione Det. Dirig. R.G.n° 2481/20 del 18/11/2020		QUADRO ECONOMICO a seguito di approvazione PERIZIA DI VARIANTE Det. Dirig. R.G. n°8415/2021 del 09/11/2021		QUADRO ECONOMICO a seguito affidamento incarico CSE	
				IMPORTI	TOTALE		
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.346.302,88	€ 1.346.302,88	€ 236.800,86	€ 1.583.103,74	€ 1.583.103,74	€ 1.583.103,74	€ 1.583.103,74
Ribasso d'asta del 14,20%		-€ 191.175,01	-€ 33.625,72	-€ 224.800,73	-€ 224.800,73	-€ 224.800,73	-€ 224.800,73
Importo netto lavori		€ 1.155.127,87	€ 203.175,14	€ 1.358.303,01	€ 1.358.303,01	€ 1.358.303,01	
Oneri della sicurezza	€ 51.029,02	€ 51.029,02	€ 8.708,86	€ 59.737,88	€ 59.737,88	€ 59.737,88	€ 59.737,88
Sicurezza inerenti COVID-19			€ 19.814,65	€ 19.814,65	€ 19.814,65	€ 19.814,65	€ 19.814,65
Totale lavori a base di gara	€ 1.397.331,90						
Importo contrattuale			€ 1.206.156,89	€ 231.698,65	€ 1.437.855,54	€ 1.437.855,54	€ 1.437.855,54
Somme a disposizione							
I.V.A. 22% sui lavori	€ 307.413,02	€ 265.354,52	€ 50.973,70	€ 316.328,22	€ 316.328,22	€ 316.328,22	€ 316.328,22
Incarichi Professionali	Attività di verifica del progetto, di cui all'art. 26 del Dlg 50/2016 importo comprensivo di InarCassa ed IVA. Determina Dir.RG n°156/2018 del 16/01/2018	€ 3.857,52	€ 3.857,52	€ 3.857,52	€ 3.857,52	€ 3.857,52	€ 3.857,52
	Attività Professionista Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione - CSE- comprensivo di InarCassa ed IVA.						€ 8.591,14
Varianti IVA compresa	€ 54.900,00	€ 54.900,00					
Fondo incentivo 2% (art. 113 del D.lgs 50/2016)	€ 29.044,64	€ 29.044,64	€ 4.208,49	€ 33.253,13	€ 33.253,13	€ 33.253,13	€ 33.253,13
Polizza assicurativa progettista (art. 270 del D.LG 50/2016)	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 24.577,92	€ 24.577,92		€ 24.577,92	€ 24.577,92	€ 15.986,78	€ 15.986,78
Somme a disposizione a seguito di ribasso d'asta, IVA compresa		€ 233.233,51	€ 1.252,67	€ 1.252,67	€ 1.252,67	€ 1.252,67	€ 1.252,67
Totale somme a disposizione	€ 421.793,10	€ 612.968,10	€ 612.968,10	€ 60.292,38	€ 381.269,46	€ 381.269,46	€ 381.269,46
Accantonamenti per transazioni ed accordi bonari (art. 12 del D.P.R. 207/2010) - 3% Totale importo lavori	€ 42.900,00		€ 42.900,00	€ 42.900,00	€ 42.900,00	€ 42.900,00	€ 42.900,00
Importo totale progetto	€ 1.862.025,00	€ 1.862.025,00	€ 291.991,03	€ 1.862.025,00	€ 1.862.025,00	€ 1.862.025,00	€ 1.862.025,00