

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

## Manutenzione Straordinaria Ciclovie

## PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Lavori di Manutenzione Straordinaria Ciclovie - Interventi di abbattimento e potature e riposizionamento segnaletica

## Quadro economico

		A GARA - RG 5714/2020	CONTRATTO RG 8221/2020	VARIAZIONE QE	FINALE
A - LAVORI A BASE D'ASTA			30,13%	48,77%	
a.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 945.200,38	€ 660.411,51	€ 306.467,00	€ 966.878,51
a.11	OG3 Strade	€ 269.745,00	€ 188.470,83	€ 0,00	€ 188.470,83
a.12	OS10 Segnaletica Stradale non luminosa	€ 42.012,16	€ 29.353,90	€ 0,00	€ 29.353,90
a.13	OS24 Verde e arredo urbano	€ 633.443,22	€ 442.586,78	€ 306.467,00	€ 749.053,78
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 90.000,00
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 995.200,38	€ 710.411,51	€ 346.467,00	€ 1.056.878,51
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
	Ribasso		€ 284.788,87		
	Risparmio IVA 22%		€ 62.653,55		
b.1	IVA al 22%	€ 218.944,08	€ 156.290,53	€ 76.222,74	€ 232.513,27
b.2	Accordi Bonari	€ 29.856,01	€ 29.856,01	€ 14.358,74	€ 44.214,75
b.3	Spese tecniche di progettazione (Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Assistenza e misura, Collaudo statico e amministrativo), per prove di laboratorio e verifiche, Opere complementari	€ 120.000,00	€ 120.000,00		€ 20.000,00
b.4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/16	€ 19.904,01	€ 19.904,01	€ 9.572,49	€ 29.476,50
b.5	Risoluzione interferenze	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 40.000,00
B.6	Contributo Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (a sensi dell'art. 65 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.6	Imprevisti e arrotondamento, adeguamento	€ 66.095,52	€ 66.095,52		€ 76.916,97
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 504.799,62	€ 789.588,50	€ 100.153,97	€ 443.121,49
A+B	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 446.620,97	€ 1.500.000,00