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composta dai magistrati: 

Susanna Loi   Presidente  

Mauro Bonaretti  Consigliere 

Vittoria Cerasi  Consigliere (Relatore) 

Maura Carta  Consigliere  

Antonella Petrocelli   Consigliere 

Marco Ferraro  Primo Referendario 

Rita Gasparo  Primo Referendario 

Francesco Liguori  Primo Referendario 

Adriana Caroselli  Primo Referendario 

Iole Genua  Referendario 

Alessandro Mazzullo  Referendario 

nella Camera di consiglio del 21 maggio 2026 ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE 
VISTO l’articolo 100, secondo comma, della Costituzione;  

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 

luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;  

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;  

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel); 
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VISTO l’articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni 

per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 

ottobre 2001, n.3;  

VISTO l’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;  

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, 

n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, che ha rafforzato le funzioni di controllo 

della Corte dei conti al fine di un più efficace coordinamento della finanza pubblica, 

adeguando il controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 

108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull’impiego delle 

risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); 

VISTA la circolare n.27 del MEF - Ragioneria Generale di Stato Prot.175451 del 21 

giugno 2022 che introduce il sistema ReGiS per il monitoraggio degli interventi del 

PNRR; 

VISTA la circolare n.29 del MEF-Ragioneria Generale di Stato Prot.201590 del 26 

luglio 2022 che chiarisce la relazione tra i flussi finanziari e il sistema ReGiS per il 

monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti del PNRR; 

VISTE le deliberazioni SRCLOM/248/2022/GEST, SRCLOM/21/2024/GEST e 

SRCLOM/73/2025/GEST sulla ricognizione e sull’attuazione dei progetti del PNRR e 

PNC della Città metropolitana di Milano; 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/2024/INPR “sulla 

Programmazione delle attività per l’anno 2024”; 

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 

31/2025/INPR con cui la Sezione ha definito gli obiettivi della programmazione 

dell’attività di controllo per l’anno 2025; 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/2025/INPR “Linee 

Guida per la relazione dell’Organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, 

delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2024, per l’attuazione 

dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266”; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 24/2025/REF 

“Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 



 

 
 

 

(PNRR) nel primo semestre 2025, redatta ai sensi dell’art. 7, comma 7, del decreto-

legge 31 maggio 2021 n. 77”; 

VISTO il riscontro del 13 marzo 2026, prot. Cdc n. 2575, con cui la Città 

metropolitana di Milano ha risposto alla nota istruttoria inviata dalla Sezione in 

data 13 febbraio 2026, prot. n. 1809, sullo stato di attuazione del PNRR; 

VISTA l’ordinanza n. 178 del 7 maggio 2026, con la quale il Presidente della Sezione 

ha convocato l’odierna Camera di consiglio; 

UDITO il relatore, Cons. Vittoria Cerasi 

DELIBERA 

di approvare la relazione avente ad oggetto “Attuazione del PNRR della Città 

metropolitana di Milano, controllo sulla gestione ex art.7, comma 7, D.L. 31 

maggio 2021 n. 77”. 

La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate al Sindaco 

metropolitano e al Presidente del Consiglio metropolitano, nonché all’Organo di 

revisione della Città metropolitana. 

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 

d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”) nelle modalità di legge, dando riscontro a questa 

Sezione dell’avvenuta pubblicazione. 

Così deliberato nella Camera di consiglio del 21 maggio 2026. 

            Il Relatore                               Il Presidente  
       (Vittoria Cerasi)                                       (Susanna Loi) 
 

 

       Depositata in Segreteria il 
 

Il Funzionario preposto 
al servizio di supporto 
(Susanna De Bernardis) 
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1. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

In continuità con le deliberazioni di questa Sezione regionale di controllo n. 
248/2022/GEST, n. 21/2024/GEST e n. 73/2025/GEST e in relazione alle attività 
programmate nella deliberazione n. 31/2025/INPR da questa stessa Sezione si è 
proceduto al monitoraggio dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC) di cui la Città metropolitana di 
Milano è soggetto attuatore o beneficiario all’interno di una o più Missioni, 
Componenti, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 
108/2021. 

La Sezione ha potuto verificare lo stato di avanzamento sull’insieme degli interventi di 
cui Città metrolopolitana è soggetto attuatore avvalendosi degli esiti dell’attività 
istruttoria e dei dati disponibili sulla piattaforma ReGiS1 alla data del 5 febbraio 2026.  

Anche per questo monitoraggio, si è proceduto ad un controllo puntuale dell’elenco 
dei progetti individuati da un Codice Unico di Progetto (CUP) finanziati con fondi 
PNRR, PNC e altre fonti di finanziamento. 

Il monitoraggio della precedente deliberazione della Sezione, n. 73/2025/GEST, 
indicava come attivi n. 157 CUP. Si prende atto che, per n. 22 CUP relativi agli 
interventi PINQUA, l’Ente si qualifica quale soggetto beneficiario, laddove questa 
Sezione, come già chiarito nelle pregresse pronunce, ritiene che Città Metropolitana 
assuma il ruolo di soggetto attuatore responsabile del completamento degli interventi, 
ancorché l’esecuzione sia demandata ai Comuni territorialmente competenti. In 
riscontro alla nota istruttoria della Sezione, la Città metropolitana ha trasmesso il 13 
marzo 2026 una dettagliata risposta.  
 
Nel corso degli esercizi 2025 e 2026 si sono registrate variazioni, in quanto, rispetto al 
precedente monitoraggio si sono aggiunti n. 3 CUP tutti nella Missione 1: 

- CUP I49B25000200006 - M1C1I2.2.3 - Digitalizzazione delle procedure (SUAP & 
SUE) – progetto gestito su PAdigitale2026; 

 
1 Le informazioni circa gli interventi vengono monitorate attraverso ReGiS, che, come stabilisce la circolare del MEF-
RGS n. 27 del 21 giugno 2022, è la piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori coi dati relativi ai 
progetti del PNRR. La stessa circolare chiarisce che “i soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del 
sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro 
competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili 
per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza.” Inoltre, la 
successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26 luglio 2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base 
informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di 
avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del 
PNRR. 
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- CUP I41F25000060006 - M1C1I1.2- Abilitazione al Cloud per le PA locali – 
progetto gestito su PAdigitale2026; 

- CUP I46G24000000006 - M1C1I1.5 - interventi in materia di cybersecurity ed è 
gestito dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). 

In coerenza con la peculiare articolazione delle competenze, il riscontro dell’Ente 
distingue due perimetri di monitoraggio: 

• un primo principale, riferito agli interventi attuati direttamente dalla Città 
metropolitana, che comprende n. 160 CUP; 

• un secondo, riferito al Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego, attuato 
su delega di Regione Lombardia, che comprende n. 40 CUP. 

Come precisato nel riscontro istruttorio, nell’ambito del Piano di potenziamento dei 
Centri per l’impiego solo n. 3 CUP risultano in gestione diretta, mentre per i restanti 
CUP, la Città Metropolitana svolge il ruolo di soggetto attuatore delegato da Regione 
Lombardia; infine, per gli altri CUP i  soggetti attuatori di secondo livello sono i 
Comuni tra cui il Comune di Milano per n. 5 CUP. 

Per le peculiarità nel loro assetto gestionale, i n.40 CUP dei Centri per l’impiego 
verranno trattati in un paragrafo a parte, mentre il resto della relazione verte sui n.160 
CUP del perimetro principale. 

All’esito dell’attività istruttoria e dall’esame delle fonti, gli interventi del perimetro 
principale di cui Città metropolitana di Milano figura quindi soggetto attuatore, 
aggregati per Missione, risultano essere: 

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione e per tipologia  

Missione n. CUP Lump 
Sum 

 Progetti “non 
nativi” 
PNRR (in 
essere) 

M1 – Digitalizzazione della PA 5 1  0 

M2 – Mobilità sostenibile e tutela del territorio 3 -  1 

M4 – Potenziamento dell’istruzione, dall’università agli 
asili nido 35 -  33 

M5 – Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità 117 -  16 

Totale 160   50 

Fonte: Elaborazione Cdc sulla base del riscontro dell’Ente del 13 marzo 2026 e delle estrazioni da ReGiS alla data 
del 5 febbraio 2026.  
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I progetti nuovi sono tutti nella Missione 1. Inoltre, solo un progetto è della tipologia 
Lump-Sum2 nella Missione 1 (Digitalizzazione della PA), mentre n. 50 progetti, la 
maggior parte dei quali nelle Missioni 4 e 5, sono  “non nativi PNRR”, la cui origine 
precede il PNRR3.  
 
1.1 Avanzamento procedurale  

È stato possibile accertare lo stato di avanzamento procedurale dei progetti di cui la 
Città metropolitana di Milano è soggetto attuatore attingendo a due fonti di 
informazione: l’estrazione dei dati dalla piattaforma ReGiS alla data del 5 febbraio 2026 
e il riscontro istruttorio fornito dall’Ente alla data del 13 marzo 2026. 

Sulla base della classificazione puntualmente rappresentata dall’Ente, con riferimento 
ai n. 160 CUP del perimetro principale si espone, per ciascuna Missione, lo stato di 
attuazione, distinguendo tra interventi sostanzialmente completati (conclusi su ReGiS, 
in fase di collaudo o con certificato di fine lavori emesso) e interventi ancora in corso o 
con criticità. 

Tabella 2 – Avanzamento procedurale al 13 marzo 2026 (perimetro principale)  
Missione Tot. 

CUP 
Conclusi 

su 
ReGiS 

Collaudo/in 
collaudo 

Cert. 
fine 

lavori 

In 
esecuzione / 

apertura 
cantiere 

Rinuncia / 
rescissione 

Oltre i 
termini 

M1 5 0 4 0 1 0 0 
M2 3 0 0 0 2 0 1 
M4 35 2 20 0 3 2 8 
M5 117 2 55 21 33 1 5 
Totale 160 4 79 21 39 3 14 

Fonte: Elaborazione Cdc sulla base del riscontro istruttorio del 13 marzo 2026. Nella colonna “oltre i termini” sono 
ricompresi sia i n. 3 CUP esplicitamente indicati dall’Ente come non rispettosi delle scadenze prescritte, sia i CUP 
della Missione 4 che, pur essendo classificati come in “collaudo” o “esecuzione”, risultano oggetto di confronto con 
l’Amministrazione titolare per uno slittamento dei termini. 

Dall’analisi emerge un quadro complessivamente soddisfacente sotto il profilo 
dell’avanzamento fisico degli interventi. Considerando congiuntamente i CUP 
conclusi, quelli in fase di collaudo o con collaudo chiuso, e quelli con certificato di fine 

 
2 Si tratta di misure che assegnano contributi forfettari, diversamente dagli altri interventi del PNRR. Per tali misure 
non è prevista la rendicontazione della spesa attraverso il sistema ReGiS, bensì la richiesta di erogazione del 
contributo, corredata della documentazione relativa al raggiungimento dell’obiettivo assegnato, a seguito della 
quale, dopo i controlli del Dipartimento per la transizione digitale, vengono erogate le risorse. Inoltre, per questi 
progetti non sono previsti acconti, come accade invece per le altre misure, ma il pagamento in un’unica soluzione a 
obiettivo raggiunto e verificato. 
3 In quanto progetti non originati nell’ambito del PNRR, occorre che nella fase di rendicontazione possano 
soddisfare i vincoli posti dal piano quale per esempio i vincoli di sostenibilità ambientale, noti con l’acronimo DNSH 
(Do Not Significant Harm), ovvero che non arrechino danni agli obiettivi di salvaguardia ambientale.    



 

 
Corte dei conti | Sezione regionale di controllo per la Lombardia 
Attuazione del PNRR della Città metropolitana di Milano, controllo sulla gestione 

12 
 

lavori già emesso, si registrano complessivamente n. 104 CUP su 160 (pari al 65%) 
completati. Rimangono, invece,  n.14 CUP (principalmente nelle Missioni 4 e 5) la cui 
data di completamento attesa risulta cadere oltre il termine tassativo del 30 giugno 
2026, con conseguente esposizione dell’Ente al rischio di non poter richiedere il 
rimborso delle spese effettuate sui fondi del PNRR. 

Con riferimento all’attuazione per singola Missione, si osserva quanto segue: 

• M1 – Digitalizzazione della PA presenta n. 4 CUP in fase di collaudo o con 
collaudo chiuso su n. 5 complessivi; il CUP residuo è in esecuzione con termine 
dei lavori al 30 giugno 2026; 

• M2 – Mobilità sostenibile e tutela del territorio comprende n. 3 CUP, tutti 
ancora in corso: n. 2 in esecuzione con termine al 30 giugno 2026 e n. 1 con 
conclusione attesa oltre il termine; 

• M4 – Potenziamento dell’istruzione registra n. 22 CUP tra conclusi e in fase di 
collaudo su n. 35 complessivi, pari a circa il 63%, nonché i n. 2 CUP con contratto 
rescisso. In questa Missione si concentra tuttavia la quota più rilevante di 
interventi, ovvero n. 8 CUP con slittamento temporale oltre il 2026. Su questa 
Missione si rileva la quasi completa sovrapposizione tra i progetti “non nativi” 
e quelli finanziati da PNRR (n. 33 su 35), evidenza che avrebbe dovuto garantire 
una maggiore riuscita essendo stati progettati ancor prima del PNRR; 

• M5 – Infrastrutture sociali concentra il numero più elevato di interventi (n. 117 
CUP, pari al 73% del perimetro principale) e registra n. 78 CUP tra conclusi, in 
collaudo e con certificato di fine lavori emesso, pari a circa il 67% del totale della 
Missione, a conferma del rilevante avanzamento realizzativo. Residuano 
tuttavia n. 30 CUP in esecuzione con termine al 30 giugno 2026, n. 3 CUP con 
cantiere in apertura a marzo 2026 e n. 5 CUP con completamento atteso oltre il 
termine.  

Con riferimento ai n. 8 CUP della Missione 4 per i quali la data ultima di conclusione 
delle attività attesa è il 31 dicembre 2026, termine entro il quale è previsto il rilascio del 
collaudo, è stata necessaria una integrazione istruttoria a cui Città metropolitana ha 
dato riscontro, riferendo che la milestone intermedia di riferimento è fissata al 30 giugno 
2026: entro questa data dovrà essere emesso il certificato di ultimazione lavori per 
ciascuno degli interventi. Più in particolare, n.6 CUP afferiscono all’intervento  
M4C1I3.03 – Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, 
mentre n.2 CUP all’intervento M4C1I1.03 – Potenziamento infrastrutture per lo sport 
a scuola, come da tabella seguente: 
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Tabella 3 – Avanzamento procedurale interventi Missione 4 

CUP Codice Misura Descrizione Stato di avanzamento previsto 
al 30/06/2026 

I43G16000420003 
M4C1I3.03 - Piano di messa in 
sicurezza e riqualificazione 
dell'edilizia scolastica 

Lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria presso gli edifici 
scolastici metropolitani zona A-B-C-D-
E 

Certificato ultimazione lavori 

I44D22003030001 
M4C1I1.03 - Potenziamento 
infrastrutture per lo sport a 
scuola 

Intervento di miglioramento 
strutturale ed efficientamento energico 
presso l'Istituto Schiapparelli Gramsci 
via Settembrini 4 Milano 

Certificato ultimazione lavori 

I48B18000200001 
M4C1I3.03 - Piano di messa in 
sicurezza e riqualificazione 
dell'edilizia scolastica 

ITI Feltrinelli - completamento lavori 
di ristrutturazione e messa a norma 
corpo capannoni laboratori 2 lotto 2 
stralcio 

Certificato ultimazione lavori 

I57J20000000001 
M4C1I3.03 - Piano di messa in 
sicurezza e riqualificazione 
dell'edilizia scolastica 

Interventi di manutenzione 
straordinaria sugli edifici scolastici di 
competenza di Città Metropolitana di 
Milano 

Certificato ultimazione lavori 
(condizionato da 
approvazione variante) 

I58B20000300001 
M4C1I3.03 - Piano di messa in 
sicurezza e riqualificazione 
dell'edilizia scolastica 

Lavori di manutenzione straordinaria 
relativi agli impianti tecnologici per 
l'accessibilità nelle scuole superiori 

Lavori conclusi 

I69J21000980001 
M4C1I3.03 - Piano di messa in 
sicurezza e riqualificazione 
dell'edilizia scolastica 

Interventi di manutenzione 
straordinaria sugli impianti tecnologici 
degli istituti scolastici dei centri 
scolastici Gallaratese 

In procinto di presentare 
variante in diminuzione; se 
accettata da MIM, lavori 
conclusi entro 30/06/2026 

I71B22000310006 
M4C1I1.03 - Potenziamento 
infrastrutture per lo sport a 
scuola 

Realizzazione nuova palestra presso il 
Liceo Giordano Bruno succursale di 
Via Papa Giovanni XXIII n 110 
Cassano d'Adda Milano 

Certificato ultimazione lavori 
(condizionato da 
approvazione variante) 

I98B20000230001 
M4C1I3.03 - Piano di messa in 
sicurezza e riqualificazione 
dell'edilizia scolastica 

Lavori di manutenzione straordinaria e 
miglioramento sismico presso Lipsia 
Majorana via Volta 11 a Cernusco SN 
MI 2 lotto 

Certificato ultimazione lavori 

Fonte: integrazione al riscontro istruttorio del 18 maggio 2026 

Mentre per n. 5 CUP si rileva un andamento in linea con le previsioni, per i restanti n. 
3 CUP il rispetto della scadenza del 30 giugno 2026 risulta condizionato 
all’approvazione di varianti progettuali o ad altri procedimenti in corso, come spiegato 
in seguito per ciascun caso: 

- CUP I57J20000000001: lo stato di avanzamento previsto al 30 giugno 2026 si riferisce 
al rilascio del certificato di ultimazione lavori, tuttavia è esplicitamente 
condizionato all'approvazione di una variante progettuale: qualsiasi ritardo 
nell'iter di approvazione della variante si tradurrebbe in uno slittamento del 
certificato di ultimazione lavori oltre il 30 giugno 2026, con potenziale impatto sugli 
obblighi rendicontativi PNRR; 

- CUP I69J21000980001: si intende presentare una variante in diminuzione al 
Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), subordinando la conclusione lavori 
entro il 30 giugno 2026, all'accettazione di tale variante da parte del Ministero. La 
criticità è rappresentata dai tempi istruttori ministeriali che non sono nella piena 
disponibilità dell'Ente e costituiscono un fattore di rischio difficilmente governabile 
in autonomia; 
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- CUP I71B22000310006: la scadenza attesa entro il 30 giugno 2026 è condizionata 
all'approvazione di una variante progettuale. L'intervento riguarda la realizzazione 
di una palestra di nuova costruzione, cantiere per sua natura più esposto a 
variazioni in corso d'opera. La mancata approvazione della variante nei tempi utili 
comporterebbe il mancato rilascio del certificato di ultimazione entro la milestone 
intermedia, con conseguente rischio di non conformità rispetto alle Linee Guida 
della Struttura di Missione. 

A completamento del quadro, per quanto riguarda i n. 5 CUP della Missione 5 con 
conclusione attesa oltre il termine, in attesa delle risposte da parte dei Ministeri 
competenti in merito all’eventuale definanziamento o alla conferma parziale o totale 
dei finanziamenti, Città metropolitana ha accantonato nel proprio avanzo di 
amministrazione le risorse necessarie a garanzia della copertura finanziaria per la 
conclusione delle opere.  

Inoltre, con riferimento ai n. 3 CUP sempre della Missione 5  con cantiere in apertura a 
marzo 2026, in relazione ai quali l’Ente dichiara tempistiche di realizzazione comprese 
tra i 18 e i 72 giorni, la Sezione evidenzia come lo stretto margine temporale, rispetto 
alla scadenza del 30 giugno 2026, renda particolarmente critico il rispetto del 
cronoprogramma; qualunque imprevisto tecnico o amministrativo potrebbe infatti 
determinare uno slittamento incompatibile con i termini di rendicontazione fissati al 
31 agosto 2026. 
 
In Appendice, si rappresenta per ciascuna Missione e per singolo CUP il dettaglio circa 
lo stato di attuazione e data attesa di completamento. 

 
1.2 Confronto con il precedente monitoraggio  

Ai fini di una valutazione sullo stato di attuazione, risulta utile porre a confronto il 
quadro rilevato con quanto emerso nel precedente monitoraggio alla data del 30 
gennaio 2025. 

Dal confronto emerge con evidenza il significativo salto di qualità registrato nella fase 
di attuazione degli interventi. Al 30 gennaio 2025 risultava concluso un solo CUP su 
157 (0,6%) e i progetti in fase di collaudo erano appena 4 (2,5%). La grande 
maggioranza (125 CUP, pari al 79,6%) si trovava ancora nelle fasi procedurali più 
arretrate di stipula del contratto o aggiudicazione, mentre solo 26 CUP erano in 
esecuzione. 

Alla data del presente monitoraggio il quadro risulta profondamente mutato: n. 104 
CUP su 160 (65%) sono sostanzialmente completati (conclusi, in collaudo o con 
certificato di fine lavori) e ulteriori 50 sono in fase di esecuzione avanzata, con termine 
dei lavori al 30 giugno 2026 o con cantiere in apertura a marzo 2026. La fase di stipula 
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del contratto, che occupava la quasi totalità dei CUP un anno fa, residua oggi solo per 
i 3 CUP con cantiere in apertura. 

Tale evoluzione riflette una notevole accelerazione realizzativa nel corso dell’esercizio 
2025, che si colloca in linea con il cronoprogramma di scadenza del PNRR al 30 giugno 
2026.  

Preoccupano, invece, i n.14 CUP (di cui n.1 nella Missione 1, n.8 nella Missione 4 e n.5 
nella Missione 5) che potrebbero essere espunti dal PNRR perché la data di 
completamento supera i termini tassativi del 30 giugno 2026 previsti dal Piano.   

La Sezione raccomanda all’Ente di monitorare attentamente l'evoluzione procedurale 
degli interventi, con particolare attenzione a quelli più in ritardo, predisponendo un 
sistema di allerta precoce che consenta di rilevare tempestivamente eventuali 
scostamenti rispetto al cronoprogramma e di attivare con prontezza le necessarie 
azioni correttive, coinvolgendo ove necessario i livelli decisionali competenti.  

La Sezione, peraltro, apprezza la scelta prudenziale adottata di accantonare risorse 
proprie a testimonianza di un approccio responsabile alla gestione del rischio 
finanziario connesso all’eventuale perdita della quota di finanziamento PNRR. 

 
1.3 Fondi PNRR  

La tabella che segue rappresenta la distribuzione per Missione dei fondi PNRR 
assegnati alla Città metropolitana di Milano nell’ambito del perimetro principale: 

Tabella 4 - Fonti di finanziamento dei progetti PNRR  
Missione n. CUP Finanziamento PNRR Incidenza % 

M1 5 2.844.179,01 1,3% 

M2 3 26.688.256,80 12,4% 

M4 35 102.335.225,32 47,5% 

M5 117 83.753.807,24 38,8% 

Totale 160 215.621.468,37 100,0% 

Fonte: Elaborazione Cdc sulla base del riscontro istruttorio del 13 marzo 2026. 

Il finanziamento PNRR complessivo di tale perimetro ammonta a circa 215,6 milioni di 
euro, concentrato in misura preponderante nella Missione 4 (47,5%) e Missione 5 
(38,8%), coerentemente con la vocazione istituzionale dell’Ente in materia di edilizia 
scolastica, infrastrutture sociali e interventi territoriali di area metropolitana. Le 
Missioni 1 e 2 presentano invece un peso finanziario residuale, pur essendo 
rappresentate nel perimetro. 
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La tabella che segue pone a confronto le risorse PNRR rilevate nelle precedenti 
ricognizioni (deliberazione n. 21/2024/GEST e deliberazione n. 73/2025/GEST) con la 
presente ricognizione. 

Tabella 5 – Confronto delle risorse PNRR col precedente monitoraggio (in euro)  

Missione 
Fondi PNRR al 

12/12/2023  
(delib. 21/2024) 

Fondi PNRR al 
30/1/2025  

(delib. 73/2025) 

Fondi PNRR al 
13/3/2026 

Differenza 
2025-2026 Var. % 

M1 14.000,00 664.720,00 2.844.179,01 2.179.459,01 327,90% 

M2 24.000.000,00 26.688.256,80 26.688.256,80 - - 

M4 102.335.225,32 102.335.225,32 102.335.225,32 - - 

M5 127.853.728,49 83.753.807,24 83.753.807,24 - - 

Totale 254.202.953,81 213.442.009,36 215.621.468,37 2.179.459,01 1,00% 
Fonte: Elaborazione Cdc sulla base dei riscontri istruttori del 16 dicembre 2024 e del 13 marzo 2026. 

Dal confronto emerge che le risorse PNRR afferenti al perimetro principale della Città 
metropolitana di Milano risultano in crescita di 2,2 milioni di euro (+1%) rispetto al 
precedente monitoraggio. L’incremento si giustifica con l’inclusione dei 3 CUP 
aggiuntivi nella Missione 1, ovvero con il CUP relativo alla Cybersecurity 
precedentemente escluso e l’inserimento dei due nuovi CUP nella Missione 1.  Le altre 
Missioni presentano invece un dato stabile nel confronto tra le due ultime ricognizioni. 

Dal confronto con i dati al 12 dicembre 2023 della deliberazione n. 21/2024/GEST, si 
rileva un importante decurtazione delle risorse PNRR sulla Missione 5. La quarta 
revisione del PNRR, approvata con decisione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 
2023 (Regolamento di esecuzione 2023/2832), ha comportato, infatti, la sostituzione 
parziale delle fonti europee con risorse nazionali, in ragione di criticità oggettive legate 
all'aumento dei costi dei materiali da costruzione, alla scarsità di materie prime e ai 
limiti del sistema produttivo4. In attuazione di tale revisione, il d.l. 2 marzo 2024, n. 19, 
convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha stanziato, all'art. 1, co. 5, lett. d), le risorse 
statali necessarie per garantire la realizzazione delle misure rimodulate, 
salvaguardando i progetti con obbligazioni giuridicamente vincolanti già perfezionate. 
Sul piano amministrativo, il Ministero dell'Interno, con decreto del 12 giugno 2024 
(“Decreto PUI”) ha ridefinito le fonti per ciascuno degli interventi dei Piani Urbani 
Integrati  che interessano sia i Comuni sia le Città Metropolitane in qualità di soggetti 
attuatori. In particolare, il suddetto decreto ha rideterminando gli importi per ciascun 
CUP di fondi PNRR, PNC e statali. Con un successivo comunicato del Dipartimento 
per gli Affari Interni e territoriali del 4 febbraio 2025, lo stesso Ministero ha fissato 
l'ordine di priorità vincolante con il quale i soggetti attuatori devono porcedere alla 
rendicontazione, partendo dalle risorse PNRR, al PNC e a seguire i fondi statali. 

 
4 Si rimanda per una analisi dettagliata delle motivazioni alla nota dell'Ufficio Parlamentare del Bilancio n. 2/2024 
«La riforma del codice dei contratti e la rimodulazione del PNRR» (dicembre 2024) 
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In tale contesto si inserisce la variazione rilevata dalla Sezione negli importi della 
Missione 5. Nella deliberazione n. 21/2024/GEST, era stato accertato un finanziamento 
sui fondi PNRR pari a euro 127.853.728,50 per i 95 CUP dei Piani Urbani Integrati (n. 
90 CUP dell’intervento denominato  “PUI 13 - Spugna” e n.5 CUP dell’intervento  “PUI 
14 - Cambio”), oltre a fondi del PNC, Fondo opere indifferibili e fondi dell’Ente per un 
totale di euro 148.315.160,05, come da tabella seguente: 

Tabella 6 – Variazione nel tempo delle fonti di finanziamento della Missione 5 
Fonte di finanziamento  Delib. 21/2024/GEST Delib. 73/2025/GEST Variazione Percentuale 

Fondi PNRR  127.853.728,50 83.753.807,24 − 44.099.921,26 − 34,5% 

Fondi PNC 2.407.682,15 9.018.026,47 6.610.344,32 274,50% 
FOI (Fondo Opere 
Indifferibili) 14.534.793,20 16.664.793,20 2.130.000,00 14,70% 

Fondi statali (art. 1, co. 5, 
lett. d), d.l. n. 19/2024) 

 37.989.576,95 37.989.576,95  

Fondi Ente  3.512.956,20 3.722.915,82 209.959,62 6,00% 

Altri fondi 6.000,00  − 6.000,00 -100,0%  
Totale  148.315.160,05 151.149.119,68 2.833.959,63 1,90% 

Fonte: Elaborazioni Cdc da delibere precedenti. 

I fondi statali, come definiti dal d.l. n. 19/2024, non figuravano ancora tra le fonti. Nella 
stessa occasione l’Ente aveva segnalato il rischio di un possibile definanziamento 
riguardante per l’appunto i n. 95 CUP, per un importo complessivo di circa 100 milioni 
di euro (di cui 97,8 milioni PNRR e 2,4 milioni PNC), pari al 39 per cento delle risorse 
PNRR e PNC complessivamente assegnate alla Città Metropolitana. Tuttavia Città 
metropolitana aveva dichiarato che per tutti gli interventi coinvolti erano state 
concluse le aggiudicazioni e stipulati i contratti, condizione necessaria per la 
salvaguardia delle obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi del d.l. n. 19/2024. 

In effetti, nella deliberazione successiva, la n. 73/2025/GEST, la Sezione aveva rilevato 
un quadro finanziario profondamente mutato nella composizione delle fonti per la 
Missione 5: oltre ai fondi PNRR, dati dalla somma dell’ importo di euro 26.910.979,76 
sui n.90 progetti del PUI 13, di euro  26.843.322,47 sui n.5 progetti del PUI 14 euro e 
infine di euro euro 29.999.505,00 dei n.22 progetti del Piano Integrato per la Qualità 
dell’Abitare (PInQuA), per un totale di 83.753.807,24 euro, si accertavano fondi statali 
ex art. 1, co. 5, lett. d), d.l. n. 19/2024 per euro 37.989.576,95 oltre alle altre fonti come 
da tabella precedente per un totale di euro 151.149.119,68. La variazione di maggiore 
rilievo riguardava, dunque, i fondi PNRR, che registravano una riduzione di 
44.099.921,26 euro (pari al 34,5 per cento), passando da euro 127.853.728,50 a euro 
83.753.807,24, quale diretta conseguenza della rimodulazione del PNRR approvata dal 
Consiglio Europeo dell' 8 dicembre 2023. La riduzione non configura, tuttavia, un 
definanziamento degli interventi, bensì una ridefinizione delle fonti, rimanendo 
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invariata la copertura finanziaria complessiva degli interventi come emerge dal 
confronto con gli importi accertati nella deliberazione n. 21/2024/GEST.  

La quota PNRR è stata infatti sostituita con risorse nazionali di pari importo (Allegato 
2 del decreto 12 giugno 2024 per ciascun CUP del PUI 13 “Spugna”  e PUI 14 
“Cambio”). In conclusione, nessuno dei n. 95 CUP dei Piani Urbani Integrati “Spugna” 
e “Cambio”, individuati nella deliberazione n. 21/2024/GEST ha subito tagli 
nell’importo finanziato, anche se ne risulta incisa la composizione delle fonti (ridefinite 
dal d.l. n. 19/2024) con una riduzione dei fondi PNRR sostituiti da fondi statali, come 
peraltro era già stato accertato da questa Sezione con la deliberazione n. 
73/2025/GEST. 

1.4 Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego 

Come precisato dall’Ente nel riscontro istruttorio, il Piano di potenziamento dei Centri 
per l’impiego (Misura M5C1I1.1 – Public Employment Services -PES) rappresenta un 
perimetro peculiare, caratterizzato da uno specifico assetto della governance attuativa. 

La Città metropolitana di Milano opera infatti su delega di Regione Lombardia, e con 
riferimento al complesso dei n. 40 CUP compresi nel Piano: 

• n. 3 CUP risultano in gestione diretta della Città Metropolitana; 

• per i restanti n. 37 CUP, la Città Metropolitana svolge il ruolo di soggetto 
attuatore delegato da Regione Lombardia, mentre soggetti attuatori di secondo 
livello sono i singoli Comuni, tra cui n.5 del Comune di Milano. 

Sotto il profilo finanziario, il Piano presenta un valore complessivo di circa 19,2 milioni 
di euro, con erogazioni ad oggi pari a circa 8,1 milioni di euro (di cui una quota 
significativa riconducibile ad anticipazioni). Lo stato di avanzamento procedurale è 
rappresentato prevalentemente da interventi in esecuzione (n. 13 CUP) o in fase di 
gara/progettazione esecutiva (n. 5 CUP), con termini di conclusione concentrati 
principalmente nel primo semestre 2026. 

La Sezione evidenzia come la peculiare articolazione attuativa del Piano, che coinvolge 
più livelli istituzionali (Regione, Città metropolitana, Comuni), imponga un particolare 
presidio sulla tenuta del sistema di rendicontazione e sul tempestivo aggiornamento 
della piattaforma ReGiS, anche al fine di evitare duplicazioni o scoperture nel flusso 
informativo. 
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2. RIMBORSI DA PARTE DEI MINISTERI 
La Sezione ha chiesto all’Ente di fornire un aggiornamento sugli importi rendicontati 
e sull’ammontare complessivo dei trasferimenti ricevuti dalle Amministrazioni 
centrali, includendo, oltre alle spese già rendicontate, anche le risorse erogate a titolo 
di anticipazione, ossia corrisposte prima del raggiungimento di specifici stati di 
avanzamento dei lavori.  

La tabella che segue sintetizza, per il perimetro principale, la situazione dei rimborsi e 
della rendicontazione, con i dati verificati dall’Ente, alla data del riscontro istruttorio. 

Tabella 7 – Rimborsi e rendicontazioni per Missione (perimetro principale, in euro) 
Missione n. CUP Finanziamento 

PNRR 
Importo 

rendicontato 
Importo erogato dai 

Ministeri 
% erogato su 

finanz. 
M1 5 2.844.179,01 14.000,00 358.775,80 12,61% 
M2 3 26.688.256,80 0,00 7.468.825,68 27,99% 
M4 35 102.335.225,32 0,00 30.700.567,59 30,00% 
M5 117 83.753.807,24 29.202,53 28.189.378,29 33,66% 
Totale 160 215.621.468,37 43.202,53 66.717.547,36 30,94% 

Fonte: Elaborazione Cdc sulla base del riscontro istruttorio del 13 marzo 2026 (Foglio 2 – rimborsi). 
Dall’esame dei dati emerge con particolare evidenza un significativo disallineamento 
tra lo stato di attuazione fisica degli interventi e lo stato della rendicontazione 
finanziaria. 
Pur a fronte di un perimetro in cui n. 104 CUP su 160 risultano sostanzialmente 
completati (conclusi, in collaudo o con certificato di fine lavori emesso), l’importo 
complessivamente rendicontato ammonta ad appena 43.202,53 euro, pari allo 0,02% 
del finanziamento PNRR complessivo. Tale dato configura una criticità 
particolarmente rilevante, tenuto conto della prossimità del termine inderogabile del 
31 agosto 2026 per la rendicontazione dei Target e Milestone del PNRR. 

Il confronto con il precedente monitoraggio restituisce un quadro in peggioramento in 
termini relativi: al 30 gennaio 2025 risultavano trasmessi rendiconti per n. 23 CUP su 
157, per un importo complessivo di circa 29.000 euro; alla data attuale la 
rendicontazione ai Ministeri risulta sostanzialmente ferma, pur a fronte di un balzo 
significativo dell’attuazione fisica e finanziaria degli interventi.  

Per quanto riguarda gli importi erogati dai Ministeri (66,7 milioni di euro, pari al 
30,9% del finanziamento complessivo) questi risultano significativamente superiori 
agli importi rendicontati e sono sostanzialmente riconducibili ad anticipazioni, 
prevalentemente pari al 30% del finanziamento dei singoli interventi, corrisposte al 
momento dell’avvio della fase realizzativa. 
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Come già rilevato nella precedente deliberazione n. 73/2025/GEST, tale andamento 
riflette la peculiare modalità gestionale adottata dall’Ente — concordata con il 
Ministero a seguito del decreto MEF del 6 dicembre 2024 — consistente nella richiesta 
di pagamenti intermedi fino al 90% del CUP, con autocertificazione dell’avanzamento 
finanziario, allo scopo di evitare i lunghi tempi di validazione dei rimborsi da parte del 
Ministero. Tale modalità, come già rilevato nella precedente deliberazione, ha l’effetto 
di concentrare la rendicontazione nella fase terminale del programma, con 
conseguente rischio di sovraccarico delle strutture competenti. 

La Sezione ribadisce che, anche in considerazione del percorso gestionale definito 
d’intesa con il Ministero, l’approssimarsi delle scadenze inderogabili impone 
un’accelerazione dell’attività di rendicontazione, al fine di salvaguardare l’integrale 
ammissibilità della spesa finanziata dal PNRR. 

All’approssimarsi del 30 giugno 2026, quale termine finale per il completamento delle 
attività, si rammenta che la Commissione europea del 4 giugno 2025 ha sollecitato gli 
Stati membri a conseguire tutti i traguardi e gli obiettivi entro il 31 agosto 2026. La 
circolare n. 22 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 settembre 2025 ha 
dunque riaffermato che tutti gli obiettivi dovranno essere completati entro tale data, 
precisando l’impossibilità, da parte della Commissione europea, di accettare 
documentazione integrativa attestante il raggiungimento dei target oltre tale termine. 
Si raccomanda pertanto il rigoroso rispetto dei termini stabiliti sia per il 
completamento delle attività sia per la rendicontazione, al fine di non compromettere 
il pieno utilizzo dei fondi del PNRR. 

Sotto il profilo dei pagamenti effettuati da Città metropolitana, nel riscontro 
istruttorio si evidenzia che, al 31 dicembre 2025, la spesa liquidata era pari a 148,2 
milioni, corrispondenti al 49% del finanziamento complessivo delle opere. L’Ente ha 
altresì riferito che i pagamenti procedono con continuità nel corso del 2026, nel rispetto 
dei tempi di pagamento di 30 giorni per tutti i progetti. 

La Sezione valuta positivamente il dato relativo alla puntualità dei pagamenti, che 
testimonia un’efficace gestione operativa della fase esecutiva, e rileva tuttavia come 
l’elevato livello di spesa liquidata non trovi corrispondenza nella fase di 
rendicontazione ai Ministeri competenti. Tale disallineamento, come già osservato, 
può essere indicativo di una concentrazione delle attività di chiusura amministrativo -
contabile nelle fasi finali del programma, con conseguente rischio di sovraccarico delle 
strutture e possibili criticità nel rispetto delle scadenze di rendicontazione. 
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3. SISTEMA DI MONITORAGGIO  

3.1 La governance del PNRR  

Al riguardo, la Città metropolitana di Milano ha rappresentato che l’assetto della 
governance, definito con Decreto Sindacale n. 15 del 31 gennaio 2022, non si è 
sostanzialmente modificato rispetto al precedente monitoraggio. 

Al fine di assicurare efficacia all’azione di controllo e di individuare eventuali 
correttivi, l’Ente ha implementato un sistema di monitoraggio rafforzato attraverso 
una duplice linea di intervento: 

• il supporto di una Società esterna con competenza specialistica in materia di 
rendicontazione di progetti europei; 

• l’aumento della frequenza dei monitoraggi, con approfondimenti dedicati agli 
interventi che presentavano le criticità più rilevanti. 

L’Ente ha altresì rappresentato di aver attivato interlocuzioni con i Ministeri titolari 
delle diverse Misure di finanziamento, sia in via diretta che tramite il Tavolo di 
Coordinamento istituito presso la Prefettura di Milano. 

Il Collegio rileva positivamente il rafforzamento del sistema rispetto al quadro rilevato 
nel precedente monitoraggio. In quella sede la Sezione aveva infatti raccomandato 
all’Ente di “rafforzare la governance, in particolare per i progetti di cui Città Metropolitana è 
soggetto attuatore di I livello, nonché per quelli di cui i comuni sono soggetti attuatori di II 
livello, avendo accertato un maggior ritardo sull’avanzamento procedurale di questi progetti”; 
l’aggiornamento del sistema, con l’attivazione del supporto specialistico esterno e 
l’intensificazione dei monitoraggi puntuali, recepisce coerentemente l’indicazione 
formulata. Resta tuttavia fermo che l’efficacia delle misure adottate dovrà essere 
verificata sul piano dei risultati concreti, in particolare con riferimento al recupero del 
disallineamento tra stato fisico e stato finanziario degli interventi. 

 
3.2 Sistema dei controlli interni   

Con riferimento alle criticità relative alla carenza di risorse umane, in particolare sui 
profili tecnico/specialistici ed economico/finanziari, l’Ente ha dichiarato di avere 
superato tali criticità grazie all’impegno del personale interno, nonché attraverso il 
supporto della già richiamata società esterna con competenza specialistica. 

L’Ente ha altresì rappresentato che, attualmente, la Città metropolitana di Milano si 
avvale di una sola risorsa a tempo determinato, con contratto part-time, dedicata in via 
esclusiva a progetti PNRR. Nelle annualità precedenti erano stati attivati n. 3 contratti 
full-time a valere sui quadri economici dei progetti PNRR; tali contratti (n. 2 per i 
progetti PInQuA e n. 2 per i PUI, di cui uno part-time), si sono estinti in quanto i 
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professionisti sono risultati vincitori di concorsi a tempo indeterminato e sono stati 
inseriti negli organici dell’Ente. 

La Sezione prende atto del consolidamento stabile di professionalità maturate 
nell’ambito dei progetti PNRR all’interno dell’organico dell’Ente, quale esito virtuoso 
dell’esperienza progettuale. Ritiene, tuttavia, di rilevare che l’attuale dotazione di una 
sola risorsa part-time dedicata in via esclusiva al PNRR appare obiettivamente limitata 
rispetto alla complessità del perimetro gestito (n. 160 CUP nel perimetro principale e 
n. 40 CUP nel Piano CPI) e alla delicatezza della fase di chiusura e rendicontazione. 

Si raccomanda pertanto all’Ente di valutare l’adeguatezza del presidio operativo 
dedicato al PNRR, anche eventualmente attraverso il ricorso a ulteriori forme di 
supporto specialistico, in particolare nei mesi che precederanno la scadenza 
inderogabile del 31 agosto 2026. 

 
3.3 Amministrazione trasparente 
 
La Sezione ha verificato che la Città metropolitana di Milano provvede alla regolare 
pubblicazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito 
istituzionale5, degli atti, dei dati e delle informazioni relativi agli interventi finanziati 
nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in conformità agli obblighi di 
trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa vigente. 

In particolare, l'Ente, in qualità di Soggetto attuatore, assicura la pubblicazione dei 
predetti contenuti nella sottosezione "Bandi di gara e contratti", a cura delle Direzioni 
competenti per materia, in attuazione di quanto disposto dalla Circolare del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 
9 del 10 febbraio 2022 e dalla Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 7 del 
17 gennaio 2023 (PNA 2022). Nella medesima sottosezione è altresì presente un 
collegamento ipertestuale al sito tematico dedicato al PNRR, a garanzia di un agevole 
accesso alla documentazione di riferimento. 
 

 
5 https://www.cittametropolitana.mi.it/PNRR/ 
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4. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

Alla luce di quanto precedentemente esposto si possono formulare le seguenti 
conclusioni: 

• Città metropolitana di Milano è soggetto attuatore di n. 160 CUP (perimetro 
principale) finanziati con 215,6 milioni di fondi PNRR di cui n.3 CUP aggiuntivi 
rispetto al monitoraggio precedente tutti nella Missione 1 – Digitalizzazione 
della PA, tra cui un progetto relativo alla  Cybersecurity. A questo perimetro, 
su cui ci si concentra nella Relazione, si aggiungono n. 40 CUP (perimetro 
secondario) del Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego, finanziati con 
19,2 milioni di fondi PNRR, di cui Città metropolitana è soggetto beneficiario 
per conto di Regione Lombardia; 

• dei n. 160 CUP del perimetro principale, il 73% è concentrato nella Missione 5 – 
Infrastrutture sociali, mentre il 22% nella Missione 4 – Istruzione, coerentemente 
con la vocazione istituzionale dell’Ente in materia di edilizia scolastica e 
interventi di area vasta; 

• per quanto riguarda l’avanzamento procedurale, si registrano n. 104 CUP su 160 
(65%) sostanzialmente completati (conclusi su ReGiS, in fase di collaudo o con 
certificato di fine lavori); a ciò si aggiungono n. 47 CUP in esecuzione con 
termine al 30 giugno 2026 e n. 3 CUP con cantiere in apertura a marzo 2026. 
Rispetto al precedente monitoraggio, si evidenzia una notevole accelerazione 
nella realizzazione, in quanto il numero di CUP sostanzialmente completati è 
passato da 5 (3,2%) a 104 (65%) nel corso del 2025; 

• con riferimento al completamento, risultano n.14 CUP (n.1 CUP della Missione 
1, per n. 8 CUP della Missione 4 e per n. CUP della Missione 5) la cui data attesa 
è successiva al 30 giugno 2026. L’Ente ha prudenzialmente accantonato nel 
proprio avanzo di amministrazione le risorse necessarie a garanzia della 
copertura finanziaria per la conclusione delle opere per le n.5 CUP della 
Missione 5, in attesa della definizione ministeriale. Inoltre per i n.8 CUP della 
Missione 4, l’Ente ha riferito dello stato delle varianti progettuali richieste al 
Ministero di riferimento, dalla cui risposta dipende il completamento dei lavori 
entro il termine. La Sezione valuta positivamente  la scelta cautelare adottata 
dall’Ente in relazione all’accantonamento di risorse e raccomanda di 
intensificare il confronto con le Amministrazioni centrali titolari al fine di 
addivenire tempestivamente a una definizione formale; 

• mentre l’importo erogato dai Ministeri a Città metropolitana è pari a 66,7 
milioni (prevalentemente anticipazioni), cioè il 31% del totale dei fondi PNRR, 
l’importo complessivamente rendicontato ai Ministeri ammonta ad appena 
43.202,53 euro (0,02% del totale dei fondi PNRR). Pur a fronte di una spesa 



 

 
Corte dei conti | Sezione regionale di controllo per la Lombardia 
Attuazione del PNRR della Città metropolitana di Milano, controllo sulla gestione 

24 
 

liquidata da Città metropolitana al 31 dicembre 2025 pari a 148,2 milioni, in 
aumento rispetto al precedente monitoraggio quando era pari a 89,7 milioni, si 
registra una significativa divergenza tra stato fisico, avanzamento finanziario e 
rendicontazione degli interventi;  

• l’Ente ha consolidato il modello di governance definito con Decreto Sindacale n. 
15 del 31 gennaio 2022, rafforzandolo con il supporto di una società esterna 
specialistica e intensificando la frequenza dei monitoraggi; tuttavia, preoccupa 
la dotazione di personale dedicata in via esclusiva al PNRR, che consta di una 
sola risorsa part-time, obiettivamente limitata rispetto alla complessità del 
perimetro gestito (n. 160 CUP nel perimetro principale e n. 40 CUP nel perimetro 
secondario) e alla delicatezza della fase di chiusura e rendicontazione; 

• Città metropolitana risulta soggetto beneficiario, nonché soggetto attuatore per 
conto di Regione Lombardia, di ulteriori n. 40 CUP (perimetro secondario) 
relativi al Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego. La peculiare 
articolazione attuativa, che coinvolge Regione Lombardia, Città metropolitanae 
singoli Comuni, richiede un particolare presidio sulla coerenza e non 
duplicazione del flusso di rendicontazione, tenuto conto che solo n. 3 dei n. 40 
CUP sono in gestione diretta dell’Ente. 

In conclusione, la Sezione raccomanda all’Ente di intensificare, nei mesi che 
precederanno la scadenza del 31 agosto 2026, l’attività di rendicontazione ai 
Ministeri competenti, al fine di recuperare il significativo divario oggi rilevato e 
salvaguardare l’integrale ammissibilità della spesa finanziata dal PNRR. Inoltre,  si 
esorta a proseguire e, ove necessario, intensificare, il confronto con le 
Amministrazioni centrali titolari delle Misure per i CUP che presentano slittamenti 
oltre la scadenza di giugno 2026, nonché di continuare a garantire il tempestivo e 
completo aggiornamento della piattaforma ReGiS. 
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5. APPENDICE  

Nelle tabelle che seguono, per ciascuna Missione del perimetro principale, si 
rappresenta lo stato di attuazione nonché il termine di realizzazione dei singoli 
interventi, sulla base del riscontro istruttorio trasmesso dalla Città metropolitana di 
Milano in data 13 marzo 2026. 

Tabella 8 – Avanzamento procedurale Missione 1  
CUP Codice Misura Descrizione Stato 

intervento 
Termine 
lavori 

I41F22001870006 M1C1I1.04-Servizi digitali e 
esperienza dei cittadini 

RAFFORZAMENTO 
DELL'ADOZIONE DELLE 
PIATTAFORME NAZIONALI DI 
IDENTITÀ DIGITALE (SPID, CIE) E 

Completamento 
attività  

I54F23000060006 M1C1I1.04-Servizi digitali e 
esperienza dei cittadini 

INCLUSIONE DEI CITTADINI - 
MIGLIORAMENTO 
DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI 
PUBBLICI DIGITALI 

Completamento 
attività  

I41F25000200006 M1C1I2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE 
PROCEDURE (SUAP & SUE) 

Completamento 
attività  

I49B25000060006 M1C1I1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE 
PA LOCALI 

Completamento 
attività  

I46G24000000006 M1C1I1.5 CYBERSECURITY Esecuzione 31/03/2026 
Fonte: Elaborazione Cdc sulla base del riscontro istruttorio del 13 marzo 2026. 

 

Tabella 9 – Avanzamento procedurale Missione 2  
CUP Codice Misura Descrizione Stato 

intervento 
Termine 
lavori 

I32F23000440001 M2C4I3.1 INCREMENTARE  IL CAPITALE  
NATURALE PER  RAFFORZARE  
LA RETE  ECOLOGICA  
TERRITORIALE    C 

Esecuzione 30/06/2026 

I41B22000220006 M2C3I1.01-Costruzione di 
nuove scuole mediante la 
sostituzio 

DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE SEDE 
SUCCURSALE ISTITUTO P FRISI 
VIA AMORETTI 6163 MILANO 

Esecuzione 31/12/2026 

I52F23000320001 M2C4I3.1 LA  FORESTAZION E URBANA 
PER  MITIGARE  L’ISOLA DI  
CALORE – CMMi 2 

Esecuzione 30/06/2026 

Fonte: Elaborazione Cdc sulla base del riscontro istruttorio del 13 marzo 2026. 
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Tabella 10 – Avanzamento procedurale Missione 4  
CUP Codice Misura Descrizione Stato intervento Termine 

lavori 
I22E16000080001 M4C1I3.03-Piano di 

messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

NUOVO CORPO AULE PRESSO IL 
LA FONTANA DI ARESE MI 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I28B20000190001 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

RIFACIMENTO COPERTURE 
ADEGUAMENTO IMPIANTI 
ELETTRICI PRESSO IL LS FALCONE 
BORSELLINO VIA M 

Concluso  

I37H18002270001 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

RISTRUTTURAZIONE ED 
ADEGUAMENTO NORMATIVO ISIS 
IPSIA BERNOCCHI LEGNANO 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I38B20000120001 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER IL 
RECUPERO FUNZIONALE DELLA 
PALESTRA ATTUALMENTE 

Completamento 
attività 

30/06/2026 

I38B20000130001 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER IL 
RECUPERO FUNZIONALE DEL 
LABORATORIO DI TORNERI 

Completamento 
attività 

30/06/2026 

I38B20000460001 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
ED ADEGUAMENTO NORMATIV 

Completamento 
attività 

30/06/2026 

I41B22000440006 M4C1I1.03-
Potenziamento 
infrastrutture per lo 
sport a scuola 

COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA 
A SERVIZIO DELLA SUCCURSALE 
DI VIA BEATRICE DESTE DEL 
LICEO REB 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I43D22000550006 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

LAVORI DI RIQUALIFICA 
ARCHITETTONICA E 
FUNZIONALE DELLA MENSA 
PRESSO LEDUCANDATO SETTI 
CAR 

Completamento 
attività 

30/06/2026 

I43G16000420003 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

LAVORI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA 
PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI 
METROPOLITA 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

31/12/2026 

I44D22003010001 M4C1I1.03-
Potenziamento 
infrastrutture per lo 
sport a scuola 

SOSTITUZIONE SERRAMENTI 
PRESSO LISTITUTO LEONARDO 
DA VINCI DI VIA RESPIGHI 7 A 
MILANO 

Esecuzione 30/06/2026 

I44D22003020001 M4C1I1.03-
Potenziamento 
infrastrutture per lo 
sport a scuola 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI DEGLI ISTITUTI 
VITTORIO VENETO ED ETTORE 
CONTI I 

Esecuzione 30/06/2026 

I44D22003030001 M4C1I1.03-
Potenziamento 
infrastrutture per lo 
sport a scuola 

INTERVENTO DI 
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE 
ED EFFICIENTAMENTO ENERGICO 
PRESSO LISTITUTO SCHIA 

Esecuzione 31/12/2026 

I44D22003040006 M4C1I1.03-
Potenziamento 
infrastrutture per lo 
sport a scuola 

INTERVENTO ADEGUAMENTO 
SISMICO ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO PALAZZINA C 
ISTITUTO PARETO M 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I45F22000120006 M4C1I1.03-
Potenziamento 

RIQUALIFICAZIONE AREA 
SPORTIVA ESTERNA CENTRO 

Esecuzione 30/06/2026 
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infrastrutture per lo 
sport a scuola 

SCOLASTICO PUECHER DI VIA 
ULISSE DINI MILANO 

I45H18000540001 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

ISTITUTI GIORGI E 
ORIANIMAZZINI DI MILANO 
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL 
PLESSO SCOLASTICO 

Esecuzione 30/09/2027 

I45H18000550001 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

COSTRUZIONE DI UN NUOVO 
EDIFICIO PER LA REALIZZAZIONE 
DI AULE DIDATTICHE ED AULA 
MAGNA PRE 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I45H18000560001 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO 
NUOVA EDIFICAZIONE CORPO 
AULE E PALESTRA 

Esecuzione 30/06/2027 

I47H18002070005 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

LAVORI DI SOSTITUZIONE 
SERRAMENTI PRESSO ITCPA 
VERRI VIA LATTANZIO 38 
MILANO 

Completamento 
attività 

30/06/2026 

I47H20003430001 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER 
RIFACIMENTO MANTO DI 
COPERTURA CORPO AULE CORPO 
P 

Completamento 
attività 

30/06/2026 

I48B18000140009 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

LAVORI NECESSARI PER 
LADEGUAMENTO NORMATIVO E 
LOTTENIMENTO DEL CPI DEL LC 
REBORA VIA PAPA  

Completamento 
attività 

30/06/2026 

I48B18000160001 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

INTERVENTO DI 
RISTRUTTURAZIONE SPAZI 
DIDATTICI PER INSERIMENTO 
SUCCURSALESEDE COORDINATA 
L 

Completamento 
attività 

30/06/2026 

I48B18000200001 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

ITI FELTRINELLI 
COMPLETAMENTO LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE E MESSA A 
NORMA CORPO CAPANNONI L 

Esecuzione 31/12/2026 

I48B19000000009 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI 
E RIPRISTINO FACCIATE 1 LOTTO 

Completamento 
attività 

30/06/2026 

I48B19000010009 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

INTERVENTO DI 
CONTROSOFFITTATURA E MESSA 
IN SICUREZZA 
SFONDELLAMENTO SOLAI II 
LOTTO 

Completamento 
attività 

30/06/2026 

I48B20000200001 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER IL 
RECUPERO FUNZIONALE DEL 
LABORATORIO DI ELETTRO 

Completamento 
attività 

30/06/2026 

I48B20000280001 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA INERENTI LA 
REVISIONE E RICORSA DEI COPPI 
DELLA COPER 

Completamento 
attività 

30/06/2026 

I51D20000260001 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTOVENTILAZIONE 
PRESSO GLI ISTI 

Contratto rescisso  

I55F22000390006 M4C1I1.03-
Potenziamento 

LAVORI DI RIQUALIFICA 
ARCHITETTONICA E 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 
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infrastrutture per lo 
sport a scuola 

FUNZIONALE DELLE PALESTRE 
DEL CENTRO SCOLASTICO DI  

I57J20000000001 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI 
SCOLASTICI DI COMPETENZA DI 
CITTA M 

Esecuzione 31/12/2026 

I58B20000300001 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA RELATIVI AGLI 
IMPIANTI TECNOLOGICI PER 
LACCESSIBILITA 

Esecuzione 31/12/2026 

I68B20000160001 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

FORNITURA E POSA DI NUOVI 
INFISSI DA COLLOCARE NELLE 
AULE AL FINE DI ASSICURARE IL 
RICAMBI 

Concluso  

I69J21000980001 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI 
TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI 
SCOLAST 

Esecuzione 31/12/2026 

I71B22000310006 M4C1I1.03-
Potenziamento 
infrastrutture per lo 
sport a scuola 

REALIZZAZIONE NUOVA 
PALESTRA PRESSO IL LICEO 
GIORDANO BRUNO SUCCURSALE 
DI VIA PAPA GIOVANN 

Contratto rescisso 31/12/2026 

I88B20000240001 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLE 
COPERTURE E DEI BLOCCHI 
BAGNI DELLE PALESTRE DE 

Completamento 
attività 

30/06/2026 

I98B20000230001 M4C1I3.03-Piano di 
messa in sicurezza e 
riqualificazione del 

LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E 
MIGLIORAMENTO SISMICO 
PRESSO LIPSIA MAJORANA VIA 
VO 

Esecuzione 31/12/2026 

Fonte: Elaborazione Cdc sulla base del riscontro istruttorio del 13 marzo 2026. 

Tabella 11 – Avanzamento procedurale Missione 5  
CUP Codice Misura Descrizione Stato intervento Termine 

lavori 
B81I21000020005 M5C2I2.03-Programma 

innovativo della qualità 
dell’abitare 

CUP 5 - ID 101 CITTA METR. DI 
MILANO 

Completamento 
attività  

B85H21000210005 M5C2I2.03-Programma 
innovativo della qualità 
dell’abitare 

CUP 4 - ID 101 CITTA METR. DI 
MILANO 

Esecuzione 31/08/2026 

C41B21000070001 M5C2I2.03-Programma 
innovativo della qualità 
dell’abitare 

CUP 6 - ID 103 CITTA METR. DI 
MILANO 

Completamento 
attività  

C41I21000020001 M5C2I2.03-Programma 
innovativo della qualità 
dell’abitare 

CUP 4 - ID 103 CITTA METR. DI 
MILANO 

Esecuzione 23/03/2026 

C41I21000030001 M5C2I2.03-Programma 
innovativo della qualità 
dell’abitare 

CUP 5 - ID 103 CITTA METR. DI 
MILANO 

Esecuzione 23/03/2026 

C91B21000060005 M5C2I2.03-Programma 
innovativo della qualità 
dell’abitare 

CUP 15 - ID 103 CITTA METR. DI 
MILANO 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione  
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C95D21000020005 M5C2I2.03-Programma 
innovativo della qualità 
dell’abitare 

CUP 13 - ID 103 CITTA METR. DI 
MILANO 

Esecuzione 31/03/2026 

C97H21000140005 M5C2I2.03-Programma 
innovativo della qualità 
dell’abitare 

CUP 16 - ID 103 CITTA METR. DI 
MILANO 

Concluso  

C99H21000000005 M5C2I2.03-Programma 
innovativo della qualità 
dell’abitare 

CUP 14 - ID 103 CITTA METR. DI 
MILANO 

Esecuzione 31/03/2026 

D25B18003230001 M5C2I2.03-Programma 
innovativo della qualità 
dell’abitare 

CUP 7 - ID 103 CITTA METR. DI 
MILANO 

Esecuzione 01/05/2026 

E34C21000000001 M5C2I2.03-Programma 
innovativo della qualità 
dell’abitare 

CUP 6 - ID 101 CITTA METR. DI 
MILANO 

Esecuzione 31/03/2026 

E38C20000320001 M5C2I2.03-Programma 
innovativo della qualità 
dell’abitare 

CUP 1 - ID 101 CITTA METR. DI 
MILANO 

Esecuzione 30/06/2026 

E38C20000330001 M5C2I2.03-Programma 
innovativo della qualità 
dell’abitare 

CUP 3 - ID 101 CITTA METR. DI 
MILANO 

Concluso  

E38C20000340001 M5C2I2.03-Programma 
innovativo della qualità 
dell’abitare 

CUP 2 - ID 101 CITTA METR. DI 
MILANO 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/03/2026 

I18E22000020001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - MARCALLO CON 
CASONE - ALLEGGERIMENTO 
VIA MANZONI 

Esecuzione 30/06/2026 

I18E22000030001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - ROSATE  
ALLEGGERIMENTO VIA DON G. 
COLOMBO 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I18E22000040001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - ROSATE - 
ALLEGGERIMENTO VIA DE 
GASPERI/VERGA 

Esecuzione 30/06/2026 

I18E22000050001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - ROSATE - 
ALLEGGERIMENTO VIA DUSE 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I28E22000010001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - BOLLATE - 
DISCONNESSIONE VIA DANTE 
STRADA DI ACCESSO AL 
CENTRO SPORTIVO 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I28E22000020001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - BOLLATE - 
DISCONNESSIONE VIA 
GIANDOMENICO ROMAGNOSI 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I28E22000030001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - BOLLATE - 
DISCONNESSIONE PIAZZA 
DELLA RESISTENZA 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I28E22000040001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - BOLLATE - 
DISCONNESSIONE VIA CADUTI 
BOLLATESI. 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I28E22000050001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - COLOGNO MONZESE 
- DISCONNESSIONE VIA CESARE 
BATTISTI COLOGNO MONZESE 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I28E22000060001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - COLOGNO MONZESE 
- RIQUALIFICAZIONE VIA LUIGI 
GALVANI COLOGNO MONZESE 

Certificato fine 
lavori emesso 

30/06/2026 
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I28E22000070001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - COLOGNO MONZESE 
- DISCONNESSIONE DI VIA 
SANTA MARIA 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I28E22000080001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - COLOGNO MONZESE 
- ALLEGGERIMENTO 
PARCHEGGIO VIA VOLTA 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I28E22000090001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - COLOGNO MONZESE 
- ALLEGGERIMENTO 
PARCHEGGIO VIA VISCONTI 

Esecuzione 30/08/2026 

I28E22000100001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - COLOGNO MONZESE 
- ALLEGGERIMENTO 
PARCHEGGIO VIA TOTI 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I28E22000110001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - COLOGNO MONZESE 
- DISCONNESSIONE DI 
PARCHEGGIO CENTRALE 
COLOGNO MONZESE 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I31B22000900001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

LINEA RADIALE 15 ZONA 
OMOGENEA NORD OVEST E 
ALTO MILANESE LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DEL BICI 

Esecuzione 31/12/2027 

I31B22000910001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

LINEA RADIALE 7 ZONA 
OMOGENEA SUD-EST LAVORI 
DI REALIZZAZIONE DEL 
BICIPLAN METROPOLITANO C 

Esecuzione 31/12/2026 

I38E22000020001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - ARLUNO - 
ALLEGGERIMENTO PIAZZA DE 
GASPERI 

Certificato fine 
lavori emesso 

30/06/2026 

I38E22000030001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - CANEGRATE 
DISCONNESSIONE VIA 24 

Certificato fine 
lavori emesso 

30/06/2026 

I38E22000040001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - CANEGRATE - 
DISCONNESSIONE VIA 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I38E22000050001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - LEGNANO - 
DISCONNESSIONE PIAZZA 
TRENTO TRIESTE 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I38E22000060001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - LEGNANO - 
DISCONNESS 

Esecuzione 31/08/2026 

I38E22000070001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - LEGNANO - 
DISCONNESSIONE VIA 
MATTEOTTI 

Stipula contratto - 
cantiere apertura 
marzo 2026 

31/08/2026 

I38E22000080001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - LEGNANO - 
DISCONNESSIONE VIA ROSSINI 

Certificato fine 
lavori emesso 

30/06/2026 

I38E22000090001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - LEGNANO - 
DISCONNESSIONE CORSO 
MAGENTA 

Certificato fine 
lavori emesso 

30/06/2026 

I38E22000100001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - LEGNANO - 
DISCONNESSIONE VIA 
PODGORA 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I38E22000110001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - TURBIGO - 
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA 
DEGLI ARTIGIANI 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I41B22000550001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

LINEA RADIALE 5 ZONA 
OMOGENEA ADDA 
MARTESANA LAVORI DI 

Esecuzione 30/06/2026 
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REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN 
METROPOL 

I41B22000560001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

LINEA RADIALE 2 ZONA 
OMOGENEA NORD MILANO 
LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DEL BICIPLAN METROPOLITA 

Esecuzione 31/12/2026 

I48E22000020001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - ASSAGO - 
DISCONNESSIONE VIA 
MATTEOTTI - PARCHEGGIO 
TRA CIVICO 14 E 16 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I48E22000030001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - ASSAGO - 
DISCONNESSIONE VIA 
MATTEOTTI - FRONTE CIVICO 
18 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I48E22000040001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - ASSAGO - 
DISCONNESSIONE VIA 
MATTEOTTI TRATTO TRA IL 
CIVICO 16 E 18 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I48E22000050001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - ASSAGO - 
ALLEGGERIMENTO VIA 1  
MAGGIO 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I48E22000060001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - ASSAGO - 
DISCONNESSIONE VIA ROMA - 
IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I48E22000070001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - ASSAGO - 
DISCONNESSIONE VIA 
TOGLIATTI 

Esecuzione 30/06/2026 

I48E22000080001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - BUSCATE 
DISCONNESSIONE VIA EDISON 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I48E22000090001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - BUSCATE 
DISCONNESSIONE VIA 
DELL'INDUSTRIA 

Certificato fine 
lavori emesso 

30/06/2026 

I48E22000100001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - BUSCATE  
DISCONNESSIONE VIA PRIMO 
MAGGIO - VIA SAN PIETRO 

Esecuzione 30/06/2026 

I48E22000110001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - BUSCATE  
DISCONNESSIONE PIAZZA 
UNITA' D'ITALIA (PIAZZA DEL 
MERCATO) 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I48E22000120001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - CESANO BOSCONE - 
DISCONNESSIONE INCROCIO 
VIA ROMA-VIA DANTE-VIA 
LIBERTA'  PARCHEG 

Stipula contratto - 
cantiere apertura 
marzo 2026 

31/08/2026 

I48E22000130001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - CESANO BOSCONE - 
DISCONNESSIONE VIA DELLE 
ACACIE 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I48E22000140001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - PIEVE EMANUELE - 
DISCONNESSIONE PIAZZA 
ALLENDE 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I48E22000150001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - PIEVE EMANUELE - 
DISCONNESSIONE VIA DEI PINI 
(FRONTE SCUOLA) 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I48E22000160002 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - PIEVE EMANUELE - 
DISCONNESSIONE VIA DEI PINI-
VIA DEI GELSI 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 
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I48E22000170001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - RHO - 
DISCONNESSIONE VIA ALDO 
MORO 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I48E22000180001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - RHO - 
DISCONNESSIONE VIA 
LABRIOLA 

Certificato fine 
lavori emesso 

30/06/2026 

I48E22000200001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - SESTO SAN 
GIOVANNI - DISCONNESSIONE 
VIA CASIRAGHI 
MONTEGRAPPA 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I48E22000210001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - SESTO SAN 
GIOVANNI - DISCONNESSIONE 
VIA CARDUCCI - CLERICI (AREA 
INTERNA AL PERIM 

Esecuzione 30/06/2026 

I48E22000230001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - SESTO SAN 
GIOVANNI - ALLEGGERIMENTO 
VIA PADOVANI 

Certificato fine 
lavori emesso 

30/06/2026 

I48E22000240001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - RHO  
DISCONNESSIONE VICOLO 
SECCHI 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I48E22000250001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - SESTO SAN 
GIOVANNI - DISCONNESSIONE 
VIA PASOLINI 

Certificato fine 
lavori emesso  

I48E22000270001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - SESTO SAN 
GIOVANNI - ALLEGGERIMENTO 
VIALE MATTEOTTI 

Certificato fine 
lavori emesso  

I48E22000280001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - RHO - 
DISCONNESSIONE VIA ZARA 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I48E22000290001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - RHO - 
DISCONNESSIONE VIA 
REDIPUGLIA 

Esecuzione 30/06/2026 

I48E22000300001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - SESTO SAN 
GIOVANNI - ALLEGGERIMENTO 
PARCHEGGIO GRANELLI 

Certificato fine 
lavori emesso 

30/06/2026 

I48E22000310001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - RHO - 
DISCONNESSIONE CORSO 
EUROPA - SERRA - BERSAGLIO 

Esecuzione 30/06/2026 

I48E22000320001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - RHO - 
DISCONNESSIONE VIA 
CORNAGGIA 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I48E22000330001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - RHO - 
DISCONNESSIONE VIA NENNI. 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I48E22000340001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - RHO - 
DISCONNESSIONE VIA. 
CARDINAL FERRARI - 
CONCILIAZIONE 

Certificato fine 
lavori emesso 

30/06/2026 

I48E22000350001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - RHO  
DISCONNESSIONE VIA 
MOSCOVA 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I48E22000360001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - RHO  
DISCONNESSIONE VIA 
MONTENEVOSO 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I58E22000010001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - CORSICO - 
ALLEGGERIMENTO VIALE 

Certificato fine 
lavori emesso 

30/06/2026 
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DELLA LIBERAZIONE-VIA 
MATTEOTTI 

I58E22000020001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - SAN VITTORE 
OLONA - ALLEGGERIMENTO 
VIA XXIV MAGGIO 

Certificato fine 
lavori emesso 

30/06/2026 

I68E22000010001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - CESATE - 
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA IV 
NOVEMBRE 

Esecuzione 30/06/2026 

I68E22000020001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - PADERNO 
DUGNANO - 
ALLEGGERIMENTO VIA SERRA-
PADERNO DUGNANO 

Certificato fine 
lavori emesso 

30/06/2026 

I68E22000030001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - TREZZANO SUL 
NAVIGLIO - ALLEGGERIMENTO 
VIA PRATI 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I68E22000040001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - TREZZANO SUL 
NAVIGLIO - DISCONNESSIONE 
VIA CONCORDIA - VIA GIOIA 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I78E22000020001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - BRESSO - 
DISCONNESSIONE VIA DEL 
MOLINO 

Stipula contratto - 
cantiere apertura 
marzo 2026 

31/08/2026 

I78E22000030001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - BRESSO 
ALLEGGERIMENTO VIA 
ARCHIMEDE 

Certificato fine 
lavori emesso 

30/06/2026 

I78E22000040001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - CINISELLO BALSAMO 
RIQUALIFICAZIONE AD AREA 
MULTISPORT IN VIA TUROLDO 

Esecuzione 30/06/2026 

I78E22000050001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - CORMANO - 
ALLEGGERIMENTO VIA 
BRODOLINI - DEI BRAVI 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I78E22000060001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - CORMANO - 
ALLEGGERIMENTO VIA G. 
BRODOLINI 

Certificato fine 
lavori emesso 

30/06/2026 

I78E22000070001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - MELEGNANO - 
DISCONNESSIONE DI PIAZZA 
FRANCESCO BIANCHI 

Certificato fine 
lavori emesso 

30/06/2026 

I78E22000080001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - SAN GIORGIO SU 
LEGNANO - DISCONNESSIONE 
PIAZZALE DELLA 
COSTITUZIONE (AREA 
MERCATO 

Esecuzione 30/06/2026 

I78E22000090001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - SAN GIORGIO SU 
LEGNANO - DISCONNESSIONE 
VIA CAMPACCIO 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I78E22000100001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - SAN GIORGIO SU 
LEGNANO - ALLEGGERIMENTO 
VIA STURZO 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I88E22000020001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - CORNAREDO - 
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA 
SAN MARTINO 

Certificato fine 
lavori emesso 

30/06/2026 

I88E22000030001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - GARBAGNATE 
MILANESE - DISCONNESSIONE 
PIAZZA MADRE TERESA DI 
CALCUTTA 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 



 

 
Corte dei conti | Sezione regionale di controllo per la Lombardia 
Attuazione del PNRR della Città metropolitana di Milano, controllo sulla gestione 

34 
 

I88E22000040001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - GARBAGNATE 
MILANESE - DISCONNESSIONE 
VIA DEI TIGLI-VIA PER CESATE 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I88E22000050001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - GARBAGNATE 
MILANESE - DISCONNESSIONE 
VIA COMO-VIA VENEZIA 

Certificato fine 
lavori emesso 

30/06/2026 

I88E22000060001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - OPERA - 
ALLEGGERIMENTO VIA 
GRAMSCI, SOGLIANI, FALCONE 

Esecuzione 30/06/2026 

I88E22000070001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - OPERA - 
DISCONNESSIONE VIA 
STAFFORA 

Certificato fine 
lavori emesso 

30/06/2026 

I88E22000080001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - OPERA - 
DISCONNESSIONE VIA 
BORSELLINO 

Certificato fine 
lavori emesso 

30/06/2026 

I88E22000090001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - OPERA - 
ALLEGGERIMENTO VIA 
BOZZINI 

Esecuzione 30/06/2026 

I88E22000100001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - OPERA - 
ALLEGGERIMENTO VIA EMILIA  
VIA LOMBARDI 

Esecuzione 30/06/2026 

I88E22000110001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - OPERA - 
ALLEGGERIMENTO VIA DI 
VITTORIO 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I88E22000140001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - SOLARO - 
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA 
ACHILLE GRANDI 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I88E22000150001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - SAN GIULIANO 
MILANESE - DISCONNESSIONE 
VIA GOGOL 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I88E22000160001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - SAN GIULIANO 
MILANESE - DISCONNESSIONE 
VIA MONTENERO 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I88E22000170001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - SAN GIULIANO 
MILANESE - DISCONNESSIONE 
VIA DELLA REPUBBLICA 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I88E22000180001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - SEDRIANO - 
RIQUALIFICAZIONE VIA 
FAGNANI 

Certificato fine 
lavori emesso 

30/06/2026 

I91B22000690001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

LINEA RADIALE 12 ZONE 
OMOGENEE: MAGENTINO-
ABBIATENSE E SUD-OVEST 
LAVORI DI REALIZZAZIONE D 

Esecuzione 30/06/2026 

I98E22000000001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - BARANZATE - 
RIQUALIFICAZIONE VIA 
CONCILIAZIONE-VIA ERBA 

Esecuzione 30/06/2026 

I98E22000010001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - BARANZATE - 
RIQUALIFICAZIONE VIA 
ROSMINI (AREA EX GALVAN) 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

30/06/2026 

I98E22000030001 M5C2I2.02-Piani urbani 
integrati 

SPUGNA - SEGRATE - 
ALLEGGERIMENTO VIA 
MONDADORI - VIA BUOZZI 

Certificato fine 
lavori emesso 

30/06/2026 
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J41B21000170001 M5C2I2.03-Programma 
innovativo della qualità 
dell’abitare 

CUP 10 - ID 103 CITTA METR. DI 
MILANO 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

31/03/2026 

J41B21000180001 M5C2I2.03-Programma 
innovativo della qualità 
dell’abitare 

CUP 11 - ID 103 CITTA METR. DI 
MILANO 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

31/03/2026 

J43D21000000001 M5C2I2.03-Programma 
innovativo della qualità 
dell’abitare 

CUP 12 - ID 103 CITTA METR. DI 
MILANO 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

31/03/2026 

J47H21000220001 M5C2I2.03-Programma 
innovativo della qualità 
dell’abitare 

CUP 8 - ID 103 CITTA METR. DI 
MILANO 

Esecuzione 31/03/2026 

J47H21000230001 M5C2I2.03-Programma 
innovativo della qualità 
dell’abitare 

CUP 9 - ID 103 CITTA METR. DI 
MILANO 

Esecuzione 31/03/2026 

J81E21000060005 M5C2I2.03-Programma 
innovativo della qualità 
dell’abitare 

CUP 2 - ID 103 CITTA METR. DI 
MILANO 

Esecuzione 31/03/2026 

J81E21000070005 M5C2I2.03-Programma 
innovativo della qualità 
dell’abitare 

CUP 3 - ID 103 CITTA METR. DI 
MILANO 

Collaudo/certificato 
regolare esecuzione 

31/03/2026 

J81I21000010005 M5C2I2.03-Programma 
innovativo della qualità 
dell’abitare 

CUP 1 - ID 103 CITTA METR. DI 
MILANO 

Esecuzione 31/03/2026 

Fonte: Elaborazione Cdc sulla base del riscontro istruttorio del 13 marzo 2026. 
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