qﬂ COME_IN - Comune di San Colombano al Lambro - Castello di Belgioioso

Stato di avanzamento e documentazione fotografica di cantiere

Localizzazione
Via Principessa Maddalena Belgioioso - San

Colombano al Lambro

Lavori di cantiere

Inizio dei lavori: 11/11/2023

Fine lavori prevista: 31/03/2026

Fine collaudo previsto: 30/06/2026
Fonti di finanziamento
RRF-Recovery Fund:121.676,71€
PNC-Piano Nazionale Complementare:
20.412,95 €

STATO-Fonte Stato: 84.860.34€
FOI-Fondo Opere Indifferibili: 37.405,05€
ALTRO-Nazionale: 108.144,95€

Costo totale opera: 372.500,00 €
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