



Stato di avanzamento e documentazione fotografica di cantiere



Localizzazione

Piazza San Bernardo- Morimondo

Lavori di cantiere

Inizio dei lavori: 29/01/2024

Fine lavori prevista: 31/03/2026

Fine collaudo previsto: 30/06/2026

Fonti di finanziamento

RRF-Recovery Fund: 617.953,63 €

PNC-Piano Nazionale Complementare:

103.670,26 €

STATO-Fonte Stato: 430.976,11 €

FOI-Fondo Opere Indifferibili:30.912,00€

Costo totale opera:1.183.512,00€

Città Metropolitana di Milano

M5C2 – Investimento 2.2 – PIANI URBANI INTEGRATI

COME_IN spazi e servizi di INclusione per le COMunità METropolitane CULTURA

