






Stato di avanzamento e documentazione fotografica di cantiere



Localizzazione

Via Verdi-Bollate

Lavori di cantiere

Inizio dei lavori: 29/01/2024

Fine lavori prevista: 31/03/2026

Fine collaudo previsto: 30/06/2026

Fonti di finanziamento

RRF-Recovery Fund: 911.436,04 €

PNC-Piano Nazionale Complementare:

152.905,98 €

STATO-Fonte Stato: 652.657,98 €

FOI-Fondo Opere Indifferibili: 170.000,00 €

Costo totale opera: 1.870.000,00 €

Città Metropolitana di Milano

M5C2 – Investimento 2.2 – PIANI URBANI INTEGRATI

COME_IN spazi e servizi di INclusione per le COMunità MEtropolitane



SPORT