




Stato di avanzamento e documentazione fotografica di cantiere

Localizzazione

Via Carl Marx- Paderno Dugnano

Lavori di cantiere

Inizio dei lavori: 07/09/2023

Fine lavori prevista: 31/03/2026

Fine collaudo previsto: 30/06/2026

Fonti di finanziamento

RRF-Recovery Fund:265.388,73€

PNC-Piano Nazionale Complementare:

44.522,62 €

STATO-Fonte Stato: 185.088,65€

FPCOM-Fondi propri del Comune:

151.065,89 €

FOI-Fondo Opere Indifferibili:49.500,00€

Costo totale opera: 695.565,89€

