




Stato di avanzamento e documentazione fotografica di cantiere

Localizzazione

Via Verdi, 5- Vizzolo Predabissi

Lavori di cantiere

Inizio dei lavori: 23/10/2023

Fine lavori prevista: 18/07/2024

Fine collaudo previsto: 27/11/2024

Fonti di finanziamento

RRF-Recovery Fund: 273.430,81 €

PNC-Piano Nazionale Complementare:

45.871,79 €

STATO-Fonte Stato: 190.697,40€

FOI-Fondo Opere Indifferibili: 51.000,00 €

Costo totale opera: 561.000,00 €

